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Введение В современном мире, автомобильная промышленность является 

одной из важнейших отраслей экономики, которая вместе с тем является одной 

из крупнейших и динамичных в мире, постоянно стремясь к инновационному 

развитию. Эта отрасль включает в себя компании, занимающиеся производством 

автомобилей, запчастей, а также оказывающие услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей.  

Для успешного функционирования данной отрасли необходимо наличие 

эффективной системы управления проектами. Проектный менеджмент – это 

дисциплина, которая занимается планированием, координацией и управлением 

проектами с целью достижения определенных целей и результатов.  

В автомобильной промышленности проектный менеджмент играет важную 

роль, так как эта отрасль характеризуется сложными и многоступенчатыми 

процессами производства, которые требуют тщательного планирования и 

координации1.  

                                                             
1 . Project Management Institute. (2022). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (6th 
ed.). Project Management Institute. 
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Особенности проектного менеджмента в автомобильной промышленности:  

1. Жесткие сроки и бюджет: время рынка автомобильной промышленности 

очень драгоценно. Это связано с высокой конкуренцией на рынке и требованием 

к постоянному обновлению моделей. 

 Кроме того, проекты часто связаны с высокими расходами, поэтому строгое 

управление бюджетом и контроль затрат являются необходимыми условиями. В 

связи с этим, проектный менеджер должен обеспечить выполнение проекта в 

заданные сроки и в рамках бюджета2.  

2. Большое количество участников проектов: в автомобильной 

промышленности участвуют множество стейкхолдеров, включая 

дистрибьюторов, потребителей3. 

 Проекты в автомобильной промышленности часто связаны с разработкой 

новых технологий и продуктов, что требует высокой квалификации участников 

и строго контролируемого процесса разработки.  

Кроме того, в проектах участвуют различные отделы и специалисты, такие 

как инженеры, дизайнеры, производственные специалисты, менеджеры 

продукта и т.д., что требует тщательной координации и управления4. 

 3. Технологические сложности: в автомобильной промышленности 

существует множество технологических сложностей, связанных с 

производством автомобилей. Например, проект может столкнуться с 

проблемами, связанными с материалами, конструкцией, электроникой и т.д. 

Проектный менеджер должен обеспечить координацию всех процессов 

производства, чтобы избежать задержек и несоответствий в проекте5. 

4. Инновации: автомобильная промышленность характеризуется быстрым 

развитием и постоянными инновациями. Новые технологии и требования рынка 

могут внезапно появляться в проекте и требовать изменения планов. Проектный 

менеджер должен быть готов к быстрой адаптации к новым условиям и 

изменениям.  

5. Стандартизация процессов: в процессе производства автомобилей и 

запчастей применяются строгие стандарты качества, что требует от проектных 

менеджеров учета всех нюансов, связанных с применением этих стандартов. 

Кроме того, автомобильная промышленность часто работает с большими 

                                                             
2 Kerzner, H. (2022). Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to measuring and monitoring project 
performance (3rd ed.). John Wiley & Sons. 
 
3 Turner, J. R., & Müller, R. (2019). The project manager's leadership style as a success factor on projects: A literature 
review. Project Management Journal, 36(2), 49- 61.  
 
4 . Kerzner, H. (2019). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & 
Sons. 
 
5 Morris, P. W., & Pinto, J. K. (Eds.). (2020). The Wiley guide to project technology, supply chain, and procurement 
management. John Wiley & Sons. 
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объемами данных, поэтому проектные менеджеры должны иметь хорошие 

знания в области управления данными6. 

Заключение  
 В заключении можно сказать, что проектный менеджмент в автомобильной 

промышленности является ключевым элементом для достижения успеха и 

устойчивости компаний в этой отрасли7.  

Высокая сложность проектов, большое количество участников, зависимость 

от сроков и бюджетов, а также необходимость постоянных инноваций - все эти 

особенности требуют высокой квалификации и тщательной координации всех 

участников проекта8. Важным фактором успеха является соблюдение жестких 

сроков и контроль затрат, но также необходимо уделять внимание инновациям, 

которые играют важную роль в автомобильной промышленности9. Общий вывод 

состоит в том, что проектный менеджмент является критически важным 

элементом для компаний в автомобильной промышленности и требует 

постоянного совершенствования и развития.  
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